

8 月 度 月 間 工 程 表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事										
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火											
新庁舎棟																																											
鉄骨工事			新庁舎棟 鉄骨建方																																								
		※鉄骨材運搬車両（トレーラー）は5台/日程度																																									
乗入構台解体			乗入構台解体														乗入構台解体																										
																	2~R階床版配筋																										
コンクリート工事					1階床CON															B1F腰壁CON																							
仕上げ工事																																	B1F仕上げ工事										
仮設工事								外部足場組立																																			

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。