㈱浅沼組・藤本建設㈱特定建設工事共同企業体
大和郡山市新庁舎建設工事

６ 月 度　　月 間 工 程 表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		記事
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
解体工事																																	
仮設工事																																	
山留工事																	準備工事																