

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 大和郡山市新庁舎建設工事

7月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事								
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金									
仮設工事		■																																							
山留工事		山留H鋼打設工事					■							■																											
杭工事																																									
オイルタンク工事								オイルタンク設置工事						掘削・砕石敷						基礎工事																					
解体工事		外構解体工事																																							

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349