

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体  
大和郡山市新庁舎建設工事

## 8月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事	
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
仮設工事																																		東側仮囲い解体
山留工事																																		
杭工事																																		
外構工事																																		東側側溝掘削・CON・側溝据付

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体  
現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349