

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体  
 大和郡山市新庁舎建設工事

## 9月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	記事						
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水							
杭工事		新庁舎棟 杭工事																																	10月末まで			
土工事		新庁舎棟 オイルタンク・倉庫棟基礎部掘削																																				
		※ダンプ車の往来(50~75台/日) ございます。																																				
外構工事		東側 自由勾配側溝工事																																				

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体  
 現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349