

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
大和郡山市新庁舎建設工事

10月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事			
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
新庁舎棟 杭工事				新庁舎棟	杭工事																															
新庁舎棟 土工事				新庁舎棟	基礎部分	掘削工事																												2021年1月中旬まで		
倉庫棟 基礎工事				倉庫棟	基礎工事																															

※ダンプ車の往来(50~75台/日) ございます。

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349