

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 大和郡山市新庁舎建設工事

11月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	記事		
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
新庁舎棟 土工事				新庁舎棟 土工事																														
山留工事			山留工事																															
倉庫棟 基礎工事			倉庫棟 基礎工事																															

※ダンプ車の往来(30~50台/日) ございます。

11/5 基礎コンクリート打設
 ※生コン車の往来(50台/日) ございます。

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349