

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 大和郡山市新庁舎建設工事

1月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事	
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
新庁舎棟 土工事						新庁舎棟 土工事																												
山留工事						山留め支保工架設																												
コンクリート工事						基礎下均しCON																					基礎下均しCON							
基礎躯体工事													基礎躯体工事																					

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349