

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 大和郡山市新庁舎建設工事

2月度 月間工程表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	記事		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
新庁舎棟 土工事		新庁舎棟 土工事																														
山留工事		山留め支保工架設																														
コンクリート工事								基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	基礎下均	
基礎躯体工事		基礎躯体工事																														

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

(株)浅沼組・藤本建設(株)特定建設工事共同企業体
 現場代理人 大北 勝也 090-7877-8349