

# 4 月 度 月 間 工 程 表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	記事		
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
新庁舎棟 基礎工事		地中壁 配筋・型枠/免震基礎配筋・型枠																																
																					免震装置設置											鉄骨建方		
コンクリート工事													免震基礎								免震基礎													
													CON								CON													
									地中壁				地中壁								地中壁										地中壁			
								CON				CON									CON										CON			
倉庫棟 鉄骨工事																				鉄骨建方		外部足場組立												

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。