

10 月 度 月 間 工 程 表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事		
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
躯体工事			5F CON				屋上 CON			5F・屋上 CON																									
外壁工事		外壁 押出成形版																																	
							アルミサッシ取付																												
耐火被覆吹付工事		各階 耐火被覆吹付																																	
仕上げ工事		B1階・1階 間仕切り・建具工事																																	
				各階 電気・機械設備工事																															

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。