

# 11 月 度 月 間 工 程 表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	記事	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
外壁工事				外壁	押出成形版取付・塗装工事												屋上防水施工																
								外部サッシ取付																									
内装仕上工事				各階	間仕切り工事・建具取付工事																												
				各階	耐火被覆吹付																												
機械電気設備工事				各階	機器吊り込み・配線・配管工事																												
外構工事				外構工事	(東側より施工)																												

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。