

12 月 度 月 間 工 程 表

2022年は1月4日より工事を再開いたします。

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事												
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金													
外壁工事		外壁塗装・金属工事											12/10～外部足場解体開始																																
						外部サッシ取付																																							
内装仕上工事		各階間仕切り・塗装・建具取付工事																					木工事																						
機械電気設備工事		各階機器吊り込み・配線・配管工事																																											
外構工事		外構工事 (東・北面)																																											

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。