

1 月 度 月 間 工 程 表

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記事											
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月												
外壁工事					外装仕上げ・足場解体工事																																							
内装仕上工事					各階内装仕上げ工事																																							
機械電気設備工事					各階天井配管・器具取付工事																																							
外構工事																		駐輪場 掘削・基礎工事																										

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。