

2 月 度 月 間 工 程 表

外装仕上げ・足場解体工事

工種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	記事												
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月													
内装仕上工事		各階内装仕上げ工事																																								
				階段・吹抜足場解体																																						
機械電気設備工事				▼受電																																						
		各階天井配管・器具取付工事																																								
外構工事		▼CON			▼CON				▼CON					場内路盤整正																												
		駐輪場 掘削・基礎工事																																								
							▼駐輪場鉄骨建方																																			

◆工事につきましては、引き続きご迷惑をおかけしておりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。